



Schindler

Energie managementprogramma 2012

De verbeterprojecten op het gebied van energiebesparing en CO₂-reductie zijn vastgelegd in het Energiemanagementprogramma. Een succesvolle uitvoering van deze verbeterprojecten moet leiden tot het behalen van de gestelde doelstellingen.

De hoofddoelstelling is de CO₂-uitstoot in 2014 met 12% te verlagen ten opzichte van 2009.

Status: 10 november 2011

Doelstellingen Schindler Liften BV

Nr.	Omschrijving	Verantwoordelijke	Datum gereed	Status
Scope 1				
1	Ontwikkelen klant-bedieningsconcepten die energie/CO ₂ reduceren	Marco	2012	In uitvoering
2	Invoering Emissievrije auto, samenwerking met Renault, accu abonnement, uitvoeren pilot	Marco	2012	Auto's zijn besteld bij Renault.
3	Revisie autobeleid, bijv aanschaf beperken van nieuwe personenauto's kiezen voor een A of B label	Johan	Q4 2011	Revisie is in voorbereiding
4	Het nieuwe rijden invoeren	Cesar	Februari 2011	Gereed
6	Ideeënbusen t.b.v. rood + groen voor groene ideeën	Marco	Jan 2011	Gereed
7	Promotiecampagne opzetten t.b.v. Good housekeeping, d.w.z. verwarming, verlichting uitdoen in ruimtes waar niemand is, etc;	William	1 dec 2011	In uitvoering
Scope 2				
8	Omzetten leveringscontracten naar groene stroom t.b.v. verlaging CO ₂ uitstoot (voor locaties met eigen aansluiting).	Marcel	2011	Gereed
9	Inkrimpen magazijn(en) Alphen aan den Rijn	William	1 ^e kw 2011	Gereed
10	Implementeren nieuwe werken (LT kantoor Den Haag, jan 2012)	William	2012	Nog te starten
12	Inventarisatie bouwkundige aanpassingen kantoren.	William/Gary	2011	Moet door het manager Facility besproken worden met de verhuurder
13	Uitvoeren van het EI efficiency programma: dit resulteert in minder storingen (= minder km) en combined visits (= ook minder km)	Johan/William	Februari 2011	Gereed



Schindler

Nr.	Omschrijving	Verantwoordelijke	Datum gereed	Status
14	Verminderen postbezorging door gebruik te maken van e-mail oplossingen i.p.v. papieren post	Johan/André	2012	In uitvoering
	Scope 3			
15	Verkoop van groene moderniserings producten conform doelstelling Ketenganalyses	Marco/ Freek	2012	Te starten

Doelstellingen Möhringer Liften BV

Nr.	Omschrijving	Verantwoordelijke	Datum gereed	Status
	Scope 1			
3	Revisie autobeleid, bijv aanschaf beperken van nieuwe personenauto's kiezen voor een A of B label	Francis	Q3 2011	In uitvoering
4	Het nieuwe rijden invoeren	Francis	Februari 2011	Pilot loopt
5	Nieuwe routeplanning vaststellen voor een efficiëntere routeindeling waardoor aantal gereden km's verminderd wordt	Francis	Jan 2011	Gereed
7	Promotiecampagne opzetten t.b.v. Good housekeeping, d.w.z. verwarming, verlichting uitdoen in ruimtes waar niemand is, etc;	Francis / Elroy	4e ^e kw 2011	Gereed
	Scope 2			
8	Omzetten leveringscontracten naar groene stroom t.b.v. verlaging CO2 uitstoot (voor locaties met eigen aansluiting).	Elroy	2011	Gereed
11	Isoleren daken fabriek Möhringer Haarlem	Elroy	2011	In uitvoering
12	Inventarisatie bouwkundige aanpassingen kantoren.	Elroy	2011	Inventarisatie gemaakt, uitvoering in voorbereiding
	Scope 3			
15	Verkoop van groene moderniserings producten conform doelstelling Ketenganalyses	Francis	2012	Te starten

Als gevolg van de uitgevoerde ketenganalyses zijn doelstellingen geformuleerd. Voor de nadere uitwerking hiervan verwijzen wij naar de rapportage van DHV.